

### VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről:

a **SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.** (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21., cégjegyzékszám: Cg. 14-10-300060, adószám: 11227003-2-14, számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11743002-20167873, képviseli: Barkóczy István vezérigazgató), mint megrendelő, továbbiakban **Megrendelő**

másrészről:

Axis '94 Építőipari Kft (cím: 7400 Kaposvár, Németh István fasor 10., képviseli: Petőfalvi István, bankszámlaszám: Budapest Bank Nyrt. 10103214-50147100-01000001, adószám: 14-09-301125,) mint vállalkozó, a továbbiakban **Vállalkozó** között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1. Felek egyezően megállapítják, hogy Megrendelő a Kbt. III. része szerint hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le „Vállalkozási szerződés keretében a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. részére „A határ a csillagos ég” – A Zselici Csillagoségbolt-park komplex turisztikai fejlesztése című támogatott projekttel (DDOP-2-1-1/E,F-12-k2-2012-0004) kapcsolatos csillagvizsgáló kivitelezési és kapcsolódó (az épületet ellátó külső villamoshálózattal kapcsolatos tervezési, engedélyeztetési) munkálatok ellátása” tárgyban.
2. Felek rögzítik, hogy az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel a Megrendelő 2014. 06. 12. napján szerződést (alapszerződés) kötött.
3. Felek az alapszerződésüket két alkalommal módosították.
4. Felek rögzítik, hogy a kivitelezés időtartama alatt felmerült kérdések kezelése okán a műszaki tartalom módosítása szükséges.
5. Ennek okán felek megállapodnak abban, hogy a szerződés közvetett tárgyának műszaki leírásában és mellékleteiben rögzített műszaki tartalom módosul.
6. Felek rögzítik, hogy a teljesítés során nyilvánvalóvá vált, hogy szükségtelen a közbeszerzési eljárás költségvetésében szereplő (Magasépítés/Gépészet/Vízellátás-csatornázás költségvetés 86/a. tétele szerinti "GRAF Universal L szűrő akna, magasító elemmel, felmenő szerkezettel, eltérő be és kifolyási szintekkel, beépítve, csatlakozásokkal) tétel vonatkozásában 4 db beépítése, mivel elegendő 1 db. ilyen tétel megvalósítása is. Ennek okán felek megállapodnak abban, hogy a műszaki tartalom a fentiek vonatkozásában 4 db-ról 1 db-ra csökken.
7. Felek rögzítik, hogy fentieket a műszaki ellenőr ill. a tervező külön okiratban valósnak és okszerűnek fogadta el.
8. Felek rögzítik, hogy a műszaki tartalom csökkenése okán a vállalkozói díj - a csökkentéssel érintett műszaki tartalomra a Vállalkozó ajánlatában meghatározott egységárak alkalmazásával - csökken akként, hogy a vállalkozói díj összege 319.813.223.-Ft+Áfa, azaz Háromszáztizenkilencmillió-nyolcszázhatvanháromezer-kettőszázhuszonhárom forint+Áfa összegre mérséklődik. Ezen különbséget Felek a végszámlájukban érvényesítik.
9. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132.§ rendelkezéseibe, így a módosítás jogszerű, figyelemmel a 132.§ (2) bek-re.
10. Jelen szerződés az aláírásával lép hatályba.
11. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezések változatlan tartalommal maradnak hatályban, azonban jelen szerződésmódosítással összhangban kell azokat értelmezni.
12. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

Felek képviselői jelen szerződésmódosítást kellő átolvasást és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kaposvár, 2015. március 10.  
SEFAG ERDÉSZETI ÉS FAIPARI Zrt.  
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 21.  
Tel.: 82/505-100  
Megrendelő

AXIS '94 Építőipari Kft.  
7400 Kaposvár  
Németh I. fasor 10.  
Adószám: 11229737-2-14  
Vállalkozó