

## TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről:

a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21., cégjegyzékszám: Cg. 14-10-300060, adószám: 11227003-2-14, számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11743002-20167873, képviseli: Barkóczi István vezérigazgató), mint megrendelő, továbbiakban **Megrendelő**

másrészről:

ERGA Stúdió Kft. (cím: 1119 Budapest, Albert u. 14. 3/10., képviseli: Erdélyi-Gáspár Judit ügyvezető, bankszámlaszám: 11600006-00000000-59884028, adószám: 24144062-2-43, cgj: 01-09-992495) mint tervező, a továbbiakban **Tervező**


között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1. Felek egyezően megállapítják, hogy Megrendelő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytatott le 2013. évben „A határ a csillagos ég” - A Zselici Csillagoségbolt-park komplex turisztikai fejlesztése című támogatott projekttel (DDOP-2-1-1/E,F-12-k2-2012-0004) kapcsolatos magasépítési kiviteli tervek tervezési feladatainak, valamint a kivitelezés során tervezői művezetés ellátása tárgyban.
2. Felek rögzítik, hogy az eljárás nyertese a Tervező lett, akivel a Megrendelő 2013. 02. 26. napján szerződést (alapszerződés) kötött.
3. Felek egyezően rögzítik, hogy a szerződés IV.2. pontja tartalmazta, hogy a projekt megvalósulásának határnapja 2014. 06. 30. napja.
4. Felek rögzítik, hogy a csillagvizsgáló kivitelezése vonatkozásában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredménytelensége, és új eljárás lefolytatása okán a becsült teljesítési határidő jelentősen kitolódott a tervezői művezetés vonatkozásában.
5. Ennek okán felek a szerződésüket – a fenti előre nem látható ok miatt – az alábbiak szerint módosítják.
6. Felek a fentiek okán az alapszerződésük II. fejezetének 2. pontjának első mondata helyébe az alábbi rendelkezést helyezik:  
*„Tervező a tervezési feladatok vonatkozásában 2, a tervezői művezetés során további 2 részszámlát és 1 végszámlát nyújthat be.”*
7. Felek a fentiek okán az alapszerződésük II. fejezetének 2. pontjának utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezést helyezik:  
*„A harmadik részszámla (tervezői művezetés 1. részszámlája) a kilátó és információs pontok sikeres műszaki átadás-átvételét követően, a negyedik részszámla (tervezői művezetés 2. részszámlája) a csillagvizsgáló épület 50%-os készültségi fokánál, a végszámla a csillagvizsgáló sikeres átadás-átvételét követően nyújtható be.”*
8. Felek a fentiek okán az alapszerződésük IV. fejezetének 2. pontja vonatkozásában rögzítik, hogy a projekt várható fizikai megvalósításának határideje: 2015. március 31. napja.
9. Felek megállapodnak a fentiek alapján abban, hogy a módosítás okán a tervezői díj nem módosul.
10. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132.§ rendelkezéseibe, így a módosítás jogszerű.
11. Felek megállapodnak abban, hogy jelen módosítással az alapszerződésüket nem helyezik a 2013. évi V. tv. hatálya alá.
12. Jelen szerződés az aláírásával lép hatályba.
13. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezések változatlan tartalommal maradnak hatályban, azonban jelen szerződésmódosítással összhangban kell azokat értelmezni.
14. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

Felek képviselői jelen szerződésmódosítást kellő átolvasást és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kaposvár, 2014. augusztus 6.

SEFAG ERDÉSZETI ÉS FAIPARI Zrt.  
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21.  
Cégjegyzékszám: Cg. 14-10-300060  
Adószám: 11227003-2-14  
Megrendelő  
ERGA Stúdió Kft.  
1119 Budapest, Albert u. 14. 3/10.  
Adószám: 24144062-2-43  
Vállalkozó



SEFAG-AB56789