



SEFAG-AD62726

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA**

mely létrejött egyrészről:

**a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.** (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21., cégjegyzékszám: Cg. 14-10-300060, adószám: 11227003-2-14, számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11743002-20167873, képviseli: Barkóczi István vezérigazgató), mint megrendelő, továbbiakban **Megrendelő**

másrészről:

**Axis '94 Építőipari Kft** (cím: 7400 Kaposvár, Németh István fasor 10., képviseli: Petőfalvi István bankszámlaszám: Budapest Bank Nyrt. 10103214-50147100-01000001, adószám: 14-09-301125,) mint vállalkozó, a továbbiakban **Vállalkozó** között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.


1. Felek egyezően megállapítják, hogy Megrendelő a Kbt. III. része szerint hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le „Vállalkozási szerződés keretében a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. részére „A határ a csillagos ég” – A Zselici Csillagoségbolt-park komplex turisztikai fejlesztése című támogatott projekttel (DDOP-2-1-1/E,F-12-k2-2012-0004) kapcsolatos csillagvizsgáló kivitelezési és kapcsolódó (az épületet ellátó külső villamoshálózattal kapcsolatos tervezési, engedélyeztetési) munkálatok ellátása” tárgyban.
2. Felek rögzítik, hogy az eljárás nyertese a Vállalkozó lett, akivel a Megrendelő 2014. 06. 12. napján szerződést (alapszerződés) kötött.
3. Felek az alapszerződésüket egy alkalommal a teljesítési határidő vonatkozásában módosították.
4. Felek rögzítik, hogy a kivitelezés időtartama alatt felmerült kérdések kezelése okán a műszaki tartalom módosítása szükséges.
5. Ennek okán felek megállapodnak abban, hogy a szerződés közvetett tárgyának műszaki leírásában és mellékleteiben rögzített műszaki tartalom a jelen szerződés 1. sz. melléklete szerint módosul.
6. Felek rögzítik, hogy a módosítások új beszerzési tárgyra nem terjesztik ki a szerződést, továbbá, hogy a vállalkozói díj nem csökken, valamint, hogy a műszaki tartalom csökkentésére sem került sor.
7. Felek rögzítik, hogy fentieket a műszaki ellenőr ill. a tervező külön okiratban valósnak és okszerűnek fogadta el.
8. Felek ismételten rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132.§ rendelkezéseibe, így a módosítás jogszerű, figyelemmel a 132.§ (2) bek-re.
9. Jelen szerződés az aláírásával lép hatályba.
10. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezések változatlan tartalommal maradnak hatályban, azonban jelen szerződésmódosítással összhangban kell azokat értelmezni.
11. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

Felek képviselői jelen szerződésmódosítást kellő átolvasást és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kaposvár, 2015. március 6. ....

  
Megrendelő

SEFAG ERDÉSZETI ÉS FAIPARI Zrt.  
7400 Kaposvár, P. sz. u. 21.  
Tel.: 82/505-100  
(20.)

  
Vállalkozó  
AXIS '94 Építőipari Kft  
7400 Kaposvár,  
Németh I. fasor 10.  
Adószám: 11227003-2-14

