

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről:

a SEFAG Erdészeti és Falpari Zrt. (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21., cégjegyzékszám: Cg. 14-10-300060, adószám: 11227003-2-14, számlaszám: OTP Bank Nyrt. 11743002-20167873, képviseli: Barkóczy István vezérigazgató), mint megrendelő, továbbiakban **Megrendelő**

másrészről:

az EPS Kereskedőház Kft. (székhely: 2030 Érd, Dévai u.56. A2. épület, képviseli: Ványi Miklós, ügyvezető bankszámlaszám: 10918001-00000040-66720009, adószám: 23005800-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-165361) valamint az AstroTech Kft. (székhely: 6500 Baja, Czifrusz F.u.28. képviseli: Hegedűs József Tibor, cégjegyzékszám: 03-09-125291, adószám: 24131717-2-03, számlaszám: 11600006-00000000-45545854) mint szállító, a továbbiakban **Szállító**


között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

1. Felek egyezően megállapítják, hogy Megrendelő közösségi eljárásrend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le „Szállítási szerződés keretében a SEFAG Erdészeti és Falpari Zrt. részére „A határ a csillagos ég” – A Zselici Csillagoségbolt-park komplex turisztikai fejlesztése című támogatott projekttel (DDOP-2-1-1/E,F-12-k2-2012-0004) kapcsolatos eszközbeszerzés az alábbi részek szerint:
 1. rész: Csillagvizsgáló és planetárium berendezéséhez és működtetéséhez szükséges csillagászati, optikai és informatikai eszközök
 2. rész: Bútorzat, egyéb eszközök” tárgyban.
2. Felek rögzítik, hogy az eljárás nyertese a 2. rész tekintetében a Szállító lett, akivel a Megrendelő 2013. november 25. napján szerződést (alapszerződés) kötött.
3. Felek rögzítik, hogy a szerződéskötést követően felmerült alábbi okból a szerződés módosítása szükséges, ugyanis az alapszerződés teljesítéséhez szükséges építmény (csillagvizsgáló) megvalósítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás késedelmet szenvedett, így az építmény kivitelezésének jelenleg ismert befejezési határideje 2015. február 12. napja. Felek rögzítik, hogy a beszerzendő bútorokat az épület sikeres átadás-átvételét megelőzően nem lehet beszerezni, így jelen pillanatban a Szállító akadályoztatása fennáll a fenti körülmény bekövetkezéséig.
4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132.§ rendelkezéseibe, így a módosítás jogszerű.
5. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés 45. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„45. Jelen szerződést felek a szerződésszerű teljesítésig kötik azzal, hogy valamennyi szerződési tárgy vonatkozásában a teljesítés végső határideje a szerződés teljesítési helyét képező csillagvizsgáló épület sikeres átadás-átvételi eljárásának befejezését követő 15 nap., mely a fentieknek megfelelően szigorú határidő. A jelen szerződés tárgyát képező termékek szállítását a szerződéskötést követően Megrendelővel egyeztetett ütemezésben kell megkezdeni A Megrendelő által tett, az egyes teljesítési időpontokra vonatkozó nyilatkozatokat, a szerződés részeként kell értelmezni, melyek kötbérterhes határidőként veendő figyelembe.”
6. Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő módszerének megváltoztatását az építési beruházás esetleges csúszásának kezelhetősége indokolta.
7. Felek megállapodnak a fentiek alapján abban, hogy a módosítás okán a vételár nem módosul.
8. Felek megállapodnak abban, hogy jelen módosítással az alapszerződésüket nem helyezik a 2013. évi V. tv. hatálya alá.
9. Jelen szerződésmódosítás az aláírásával lép hatályba.
10. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezések, - különösen a műszaki tartalom - változatlan tartalommal marad hatályban, azokat jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.
11. Jelen szerződés-módosítás a 4/2011 (I.28.) Kormányrendelet 44.§-ban foglaltak szerinti támogató tartalmú nyilatkozat kibocsátásakor lép hatályba.

Felek képviselői jelen szerződésmódosítást kellő átolvasást és közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kaposvár, 2014. szeptember 25.


Megrendelő
SEFAG ERDÉSZETI ÉS FALPARI Zrt.
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21.
Tel: 82 5 8-100
(20.)

EPS Kereskedőház Kft.

2030 Érd, Dévai utca 50.

Adószám: 23005800-2-13

Cg: 13-09-165361

10918001-00000040-66720009


Szállító