

SEFAG-AB06172

Kivitelezői szerződés 2.sz. módosítása

SEFAG/1108-32/2014.

Amely létrejött egyrészről SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21.; cg.: 14-10-300060; képviseli: Barkóczy István vezérigazgató; adószáma: 11227003-2-14; pénzforgalmi számlaszáma: 11743002-20167873-0000000) mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a Pylon-S Építőipari Kft. (székhely: 7400 Kaposvár, Vöröstelek u. 1/A.; cg.: 14-09-307463; képviseli: Spánicz János ügyvezető; adószáma: 14016754-2-14.; pénzforgalmi számlaszáma: 12072514-00156875-00100003; kivitelezői nyilvántartási azonosító: SO14016754) mint Kivitelező (a továbbiakban: Kivitelező) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. Felek egyezően megállapítják, hogy Megrendelő a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. Része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárást (Kbt. 122/A.§ (1) bek.) folytatott le „**Kalanderdő – természetközeli élmények a Deseda környékén című támogatott projekthez (DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0037) kapcsolódó építési tevékenység I.**” elnevezéssel. Az eljárás nyertese a Kivitelező lett, akivel Megrendelő 2014. 08. 26. napján kivitelezői szerződést (továbbiakban: alapszerződés) kötött.
2. Felek alapszerződésüket 2014. november 25. napján módosították.
3. Felek rögzítik, hogy a Kivitelező 2014. december 11-én kelt levelében a “Kalanderdő” project építési-kivitelezési tevékenységére akadályközlést jelentett be (lásd: melléklet). A közlés 1. pontjában a Gombási parkerdő oldal (Deseda Kaposvár-Kaposfüred községhatár), a 2. pontjában pedig a Desedai parkerdő (Somogyaszaló községhatár) munkaterületek biztonságos megközelítésének hiánya miatti akadályoztatását rögzítette. Az akadályközlés kivizsgálása céljából a Megrendelő 2014. december 22-re egyeztetést hívott össze az érdekelt felek közreműködésével. A terület vagyionkezelésben (erdővagyonőrzés, erdőgazdálkodás, logisztika, infrastruktúra, stb.) érintett erdészeti igazgatója is jelen volt a bejárásón.
4. Felek – a fentiekben említett helyszíni bejárásón tapasztaltak alapján – rögzítik, hogy a Kivitelező teljesítése akadályoztatva van, ugyanis a munkaterületek nem megközelelhetőek.
5. Fentieket a műszaki ellenőr valósnak, okszerűnek és indokoltnak fogadta el.
6. Fentiek okán a Kivitelezői teljesítési határidő módosítása szükséges.
7. Ennek okán felek az alapszerződésüket egyező akaratnyilvánítással az alábbiak szerint módosítják. Az alapszerződés 4. fejezet 1. pontjának 1. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
“1.Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét a 2014. december 11-i kivitelezői akadályközlésben rögzített akadályoztatás megszűnését követő 20. napban állapítják meg, mely szigorú határidő.”
8. Felek egyezően kijelentik, hogy a teljesítési határidő meghosszabbítása arányos az akadályoztatással, továbbá az akadályoztatástól a teljesítési határidőig a módosított alapszerződés szerinti, a Kivitelező számára nyitvaálló teljesítési határidővel, így – figyelemmel a Kbt. 132.§ (2) bek-re is – nem merül fel a Kbt. 132.§ (1) bek. a) pontjának sérelme.
9. Felek rögzítik, hogy sem a Kivitelezői díj, sem az elvégzendő munkanemek/mennyiségek nem változnak, így nem merül fel a Kbt. 132.§ (1) bek. b) ill c) pontjának sérelme.
10. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésük egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat jelen szerződésmódosításra tekintettel kell alkalmazni és értelmezni.
11. Jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.

Kelt: Kaposvár, 2014. december 23.

Megrendelő:


Barkóczy István
Vezérigazgató
SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt.


SEFAG ERDESZETI ÉS FAIPARI Zrt.
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs: u. 21.
Tel.: 82/505-100
(13.)

Kivitelező:


Spánicz János
Ügyvezető
PYLON-S Építőipari Kft.

PYLON - S Építőipari Kft.
400 Kaposvár, Vöröstelek u. 1/A
Adószám: 44016754-2-14 5.
Cégl.szám: 14-09-307463
Tel: 12072514-00156275-00100003

Szám: 2014. DEC 12



SEFAG-AB06735

SEFAG Műb-23/2014

PYLON-S KFT

7400 Kaposvár

Vöröstelek u. 1/a

Adószám : 14016754-2-14

Cégj.szám : 14-09-307463

Tel / Fax : 82/ 311-400

SEFAG Zrt.

Merczel István Úr részére

7400. Kaposvár, Szántó u. 19.

Tárgy : „Kalanderő” projekt akadályközlés

Társaságunk a projekt megvalósítására kötött kivitelezési szerződése alapján ezúton akadályközlést jelentünk be.

1. A Gombási parkerdő számunkra kijelölt beközlekedő út mélypontján (kb 100 m-re a kezdőszelvénytől) az elmúlt hónapok illetve a 2014.12.07-08-09-i kb 30 mm csapadék a kialakított vízelvezető és szikkasztó árkok az út 30 m-es szakaszát átáztatta illetve részlegesen elmosta , így a kialakult helyzetben a munkaterületek biztonságos megközelítése szállítójárművekkel a továbbiakban nem lehetséges az akadály végleges megszüntetéséig.
A munkaterületre eddig beszállított „LOMBFEDELES tanterem”, „Köszönő információs” tábla anyagainak beépítése lehetséges.
Az általunk legyártott „információs táblák”, 2 db WC, „Madárodúk”, „Kalanpontok”, „Gombatető” elhelyezése nem lehetséges
2. A Deseda parkerdő Somogyaszalói területének feltáró útján a fenti időjárási körülmények az útfelületen kimosódásokat, suvadásokat okoztak melyek a terület megközelítését a hibák elhárításáig ellehetetlenítik.
Így csak a beszállított” játszótéri elemek” összeállításának befejezése lehetséges , a területen levő” ELMERENGŐ”, „Gombatető”, „Információs táblák” létesítmények megközelítése az akadály megszüntetéséig nem lehetséges
3. Kérem a Tisztelt Megrendelőt a közlekedő utakat megfelelő műszaki megoldás alkalmazásával helyreállítani, a járművekkel való biztonságos közlekedés feltételeit biztosítani szíveskedjen.
4. A fentiek megoldásáig a fent felsorolt létesítmények megépítése nem áll módunkban ami a szerződéses határidő módosítását eredményezi amit az akadályok végleges megszüntetése után 20 nap.

Kaposvár 2014-december.11.

Tisztelettel :

Spánicz János
ügyvezető

PYLON - S Építőipari Kft.
7400 Kaposvár, Vöröstelek u. 1/A.
Adószám: 14016754-2-14 4.
Cégj.szám: 14-09-307463 4.
Sz. 12072514-00156875-00100003